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上海理工大学基建处               2018 年 08 月 30 日 

一、项目前期 

1、南校区新建一期 

a、为顺利推进经管大楼工程进度，反复与杨浦区交警协调海安路渣

土外运事宜。 

2、海安路新建天桥 

a、继续施工图审图工作。 

3、修缮项目 

a、上海理工大学体育活动中心屋面修缮招标公告发布。 

b、上海理工大学超净实验室二次配装修工程招标公告发布。 

c、新建海安路人行通道项目招标公告。 

d、上海理工大学先进制造技术大楼燃气管道安装工程招标完成。 
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二、新建项目进展 

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴

室锅炉房 35kV 变配电站） 

a、国合大楼：土方开挖完成；基础底板防水卷材及保护层、基础

承台、集水井施工完成；第一段基础底板钢筋绑扎完成；基础底板浇

筑进行中；第二段基础底板钢筋绑扎完成 80%。 

b、食堂、浴室：基坑周边地坪浇筑完成；围护压顶梁施工完成；

钢支撑支架焊接、钢支撑吊运拼装；井点降水施工完成 50%；北

侧原电缆重新埋地恢复完成。 

c、经管大楼： 高压旋喷累计完成 196 根，完成比例 95%；围护

压顶梁施工完成；两轴搅拌除坡道位置全部完成；自流井施工完

成并进行作业；钢支撑支架焊接、钢支撑进场吊运拼装，并施加

预应力；水泵房破损围墙砌筑、修复完成。 

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院） 

a、A1 区域基础底板混凝土浇筑完成；A2 区域基础底板混凝土浇

筑完成；A3 区域基础底板、墙、柱钢筋绑扎进行；A4 区域承台、

电梯井、集水井砌筑、抹灰进行；A5 区域土方开挖、外运。 
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三、修缮项目进展 

序号 项目名称 
立项时

间 
目前状态 备注 

1 上海理工大学南校区九宿舍外立面维修项目  施工完成  

2 四公寓二号楼毕业生房间修缮及公共部位维修  施工完成 　 

3 四公寓三号楼毕业生房间修缮及公共部位维修  施工完成  

4 上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程  施工完成  

5 上海理工大学北校区电力改造工程  竣工验收 　 

6 光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）  竣工验收   

7 新建海安路人行通道项目  前期审批中  

8 环境与建筑学院大楼维修  
立项变更、概

算调整中 
 

 
 

四、竣工验收 

序号 项目名称 目前状态 备注 

1 北校区第九学生宿舍修缮工程 结算完成  

2 南校区第二、第九学生宿舍屋顶防水 结算完成   
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3 体育活动中心屋面修缮 结算完成  

4 军工路 1100 号校区体育馆漏雨修缮 结算完成  

5 四公寓一号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷 结算完成 待付款 

6 四公寓二号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷 结算阶段 初稿已出 

7 四公寓三号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷 结算阶段 初稿已出 

8 南校区第五学生宿舍毕业生房间外立面粉刷 结算完成  

9 北校区第七学生宿舍毕业生房间粉刷 结算完成  

10 三公寓一号楼毕业生房间粉刷 结算完成  

11 南九宿舍室内大修 结算完成   

12 启明楼电览工程 结算阶段  

13 军工路 334 号校区电力改造工程 结算阶段  

14 南校区临时锅炉房及浴室工程 结算完成 待付款 

15 军工路校区第二食堂、教师食堂修缮工程 结算完成 待付款 

16 仪表二馆装修工程 待结算  

17 老外语楼修缮工程 待结算  

18 “假肢矫形工程”专业实验室建设 结算阶段  


